

- 시민과 동행하는 품격있는 의회 -

동서울변전소 옥내화 및 증설 사업관련
행정사무조사 특별위원회 결과 보고서[최종안]



하남시의회
Hanam City Council

목 차

I. 특별위원회 운영 계획	1
II. 활동내용	9
1. 총괄 활동내용	9
2. 세부 활동내용	10
가. 제1차 관계공무원 출석 및 질의응답	11
나. 제2차 참고인 출석 및 질의응답	14
다. 제3차 관계공무원 출석 및 질의응답	21
라. 제4차 관계공무원 출석 및 질의응답	26
III. 조사내용 및 지적사항	28
IV. 총평 및 종합의견	34
1. 총 평	34
2. 종합의견 및 정책제언	36
V. 언론보도	39

1. 조사목적

「지방자치법」 제49조(행정사무 감사권 및 조사권) 및 「하남시의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제3조(조사)에 따라 ‘동서울변전소 옥내화 및 증설 사업’에 관한 사무 중 특정 사안 및 행정절차 이행과정 등에 대해 조사를 통해 문제점 인식 및 개선 방안을 모색하여 재발을 방지하기 위함.

2. 조사근거 및 활동기간

1) 조사근거

- 「지방자치법」 제49조 및 제50조
- 「지방자치법 시행령」 제41조 ~ 제53조
- 「하남시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제3조

2) 활동기간 : 2024. 7. 26. ~ 2024. 10. 23.(90일간)

3. 조사대상 및 범위

1) 조사대상

- 하남시 건축과, 도로관리과 등 사업 관련 공무원
- 사업 관련 업무관계자 등

2) 조사범위

- 동서울변전소 옥내화 및 증설 사업에 관한 시와 한국전력공사와 협의 및 업무내용 일체
- 위 사업과 관련한 주민지원시설 협의 내용
- 감일동 산 2번지 일원(동서울 변전소) 행위허가 및 건축허가 등 관련 내용
- 해당시설의 필요성 및 유해성 등과 관련한 용역, 전문가 자문 등 내용
- 사업추진에 따른 한국전력공사와 협약서, 협의서 등 상호 교환 문서

4. 조사방법

- 조사와 관련된 보고, 서류 제출 요구 및 열람
- 중점 조사항목을 선정하여 사안별 집중 조사
- 관계인의 증언·참고인 채택 조사
- 일반시민 참고인 채택 교차 조사
- 위원회 회의는 공개를 원칙으로 함

5. 조사위원회 구성

○ 구성인원 : 8명

구 분	위원회 직위	성 명
조사위원	위원장 부위원장 위원 위원 위원 위원 위원 위원	강성삼 박선미 정혜영 임희도 최훈종 박진희 오승철 오지연
보조 공무원	전문위원 전문위원 의사팀장 지방행정주사보 지방속기서기보 지방시간선택제임기제 정책지원관 정책지원관 정책지원관 정책지원관	소병찬 유정수 김정훈 박대환 이민지 강현숙 강정률 이재호 정설빈 성은지

6. 세부추진계획

☐ 특별위원회 구성·결의

- 구성시기 : 2024. 7월 제332회 임시회
- 위원회 구성 : 8명 내외
- 조사기간 : 2024. 7. 26. ~ 2024. 10. 23.(90일간)

☐ 특별위원회 제1차 회의

- 일 시 : 2024. 7. 31.
- 참 석 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용
 - 위원장 및 부위원장 선출, 조사계획서 채택
 - 서류 제출 목록 작성 및 출석 관계공무원, 참고인 등 선정

☐ 특별위원회 제2차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 5.
- 참 석 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용
 - 서류 제출 목록 작성 결정
 - 출석 관계공무원, 참고인 등 결정

□ 특별위원회 제3차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 26.
- 대 상 : 관련부서(건축과, 도로관리과)
- 주요내용 : 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업 관련 건축(행위)허가, 업무 협약서 등 제반 사항 업무보고 및 질의응답

□ 특별위원회 제4차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 27.
- 대 상 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용 : 자료검토 및 제5차 회의 한국전력공사 관련 질의 내용 검토 등

□ 특별위원회 제5차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 28.
- 대 상 : 한국전력공사 사업 담당자(본부장, 관련 부서장), 감일동 주민(비대위 대표)
- 주요내용 : 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업 관련 추진 경위 청취 및 주민홍보, 업무 협약서 내용 집중 질의, 시민 고충 의견 청취 등

□ 특별위원회 제6차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 29.
- 대 상 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용 : 자료검토 및 제6차 회의 관계공무원 출석
및 질의 내용 검토 등

□ 특별위원회 제7차 회의

- 일 시 : 2024. 8. 30.
- 대 상 : 도로관리과, 건축과, 도시전략과, 문화정책과,
공원녹지과, 평생교육과, 감일동
- 주요내용 : 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업 관련
해당부서 업무협약 내용 질의 및 감일동 주민 설명회
내용 질의 등

□ 특별위원회 제8차 회의

- 일 시 : 2024. 10. 7.
- 대 상 : 광역교통과, 자원순환과, 광주하남교육지원청
- 주요내용 : 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업 관련
추진 관련 업무 내용 및 주민설명회 내용 질의 등

7. 서류제출요구

- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 관리계획 신청서류
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 관리계획 협의내역
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 관리계획 승인서류
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 행위허가(건축허가) 신청서류
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 행위허가(건축허가) 협의내역
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 행위허가(건축허가) 협의내역
- 동서울 변전소 위반행위 조사 및 협의내역
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 행위허가(건축허가) 허가서류
- 동서울 변전소 관련 개발제한구역 행위허가(건축허가) 보완내역
- 시민연합회, 통장협의회, 상생협의체위원회 등 주민설명회 관련 세부 자료(사진, 안건, 참석자, 회의 결과 등)
- 동서울 변전소 업무협약 협약서
- 동서울 변전소 업무협약 검토서류
- 동서울 변전소 주민지원시설 주민여론 등 수요조사 관련 검토서류
- 동서울 변전소 주민지원시설 검토서류
- 동서울 변전소 옥내화 및 HVDC 증설 등 관련 국책사업을 위한 부지 선정 및 검토 시 하남시와 계획·협약한 자료 일체 (2019년~2022년)

- 2022년 12월 옥내화 조속 추진 건의 서명부(1.5만명)에
적힌 서명부 제목, 배경, 목적 등 상세 내용
- 전 부서(시청)의 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업 관련
협의 내용(사전협의 내용도 포함하여 제출)
- 교산지구 주변 환경정비 관련 기관 간 상생협력협의체
관련 내용 일체
- 동서울 변전소 업무협약서 작성을 위한 제반자료 일체
【관련 기관(부서)간 송·수신된 공문, 회의록 등】
- 동서울 변전소 업무협약 협약서 해지에 따른 검토자료
【법무감사관 검토 내용 포함】
- 동서울 변전소 업무협약 정보공개 관련 하남시정보공
개심의회 위원 명단
- 2024.07.15. 동서울 변전소 논란 입장문 관련하여 건축과
에서 작성한 보도자료 초안
- 2024.07.15. 동서울 변전소 논란 입장문 관련하여 건축과에서
공보담당관으로 제출된 보도자료 초안과 이후 타부서와 협의된
보도자료 안, 보도자료 중 ‘저도 증설이라는 부분에 처음에
놀랐습니다’ 이 문구의 시기가 언제인지 작성자(하남시장)
의견 제출

Ⅱ

특별위원회 활동 내용

1. 총괄 활동내용

- 특별위원회 회의 개최(9회)
 - 관계공무원 등 업무 관련자 질의응답
 - 한국전력공사 업무 담당자 및 주민대표 질의응답 포함
 - 조사 결과 보고서 작성 및 채택 등
- 특별위원회 활동 지원을 위한 TF팀 회의 3회 개최
 - 추가 자료 요청 및 참고인 선정 등 논의
 - 업무협약서 공개 관련 판례 자료수집 논의
 - 결과보고서 작성, 관련 자료 수집 및 회의록 정리 등
- 협약서 공개를 위한 정보공개청구, 이의신청 청구

2. 일정별 활동내용

행정사무조사 특별위원회 제1차 회의

[행정사무조사 특위 구성 후 첫 회의]

- 일 시 : 2024. 07. 31. (화)
- 참 석 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용
 - 위원장 및 부위원장 선출, 조사계획서 채택
 - 서류 제출 목록 작성 및 출석 관계공무원, 참고인 등 선정

행정사무조사 특별위원회 제2차 회의

[제333회 임시회 행정사무조사 계획서 채택 직후]

- 일 시 : 2024. 08. 05. (월)
- 장 소 : 본관 1층 소회의실
- 참 석 : 특별위원회 위원 8명
- 주요내용
 - 서류 제출 목록 작성 결정
 - 출석 관계공무원 및 참고인 선정, 차기 일정 등 결정

행정사무조사 특별위원회 제3차 회의

[2024. 8. 26. (월), 본관 1층 소회의실]



관계공무원 : 건축과장, 도로관리과장, 담당팀장 배석

【주요질의 내용】

〈건축과〉

- 이 사업에 대해 알게 된 최초 시점, 민원 제기 시점
- 주민설명회 관련해서 현장에 나갔는지 여부와 사전에 알았었는지 여부
- 불허가 사유 / 소송 대비 준비 철저
- 이 사업 관련해서 협의한 모든 부서 자료 추가요청
- 일부 허가된 사항(기존 시설물 철거) 전력공급에 문제없는지
- 시민과 관련된 다른 사항(수석대교, 지하철 9호선 등)보다 변전소 관련해서는 시가 소극적으로 대처하는 것 같음.
- 서류 제출이 늦어진 이유

- 한전이 주민설명회를 했다 하는데 모르는 주민들이 더 많음. 이와 관련해서 한전의 의견을 듣고 싶음
- 시가 민원사항에 대해 인지한 시기는 과거인데 급하게 불허한 이유는? 그전까지 모르지 않았을텐데 불허하려면 더 빠른 시간에 할 수 있지 않았을까
- 변전소 관련하여 4건에 불허가 사유와 근거는?
- 그동안 주민과의 갈등이 많았음에도 주민 수용성 결여를 이유로 이제 불허가하는 것은 갈등 상황을 지켜보다가 불허가한 것 같은 생각이 든다.

〈도로관리과〉

- 협약서 공개 못 하는 이유
- 원도심 지중화 사업 추진 시기가 1차 공모에서 떨어진 후 변전소 관련 협약서 체결된 후 2차 공모에서 선정됨. 시기상으로 협약서와 연관 있어 보여짐.
- 협약이 해지 되었는데 공개가 어려운가
- 전 담당과장(전일동장)에게도 협약서 관련해서 기억하는 부분 말해줄 수 있냐 하니깐 공개 안 된 부분으로 어렵다고 말함.
- 협약서에 손해배상 부분이 명시되어 있다면 재정 부담이 생길 것이 우려되니 마무리 잘해주길 당부

행정사무조사 특별위원회 제4차 회의

[2024. 8. 27. (화), 소회의실]



【주요회의 내용】

○ 주요내용

- 추가 요구 서류 자료 검토
- 한전 관계자 출석에 따른 질의 내용 검토 및 논의
- 차기 일정 논의

행정사무조사 특별위원회 제5차 회의

[2024. 8. 28. (수), 소회의실]



참고인: 한국전력공사 HVDC 정○○ 본부장, 감일주민 정○○(비대위)

【주요질의 내용】

〈한국전력공사〉

- 신경기 변전소 신설(후보지 다섯 곳)하려고 한 예정지에 하지 않고 하남시에 한 이유는 무엇인가
- 경기 남부 반도체 클러스터를 구축하기 위함이면 왜 기존 후보지를 하지 않고 동서울 변전소를 하는지
- 그동안 주민 수용성 제고를 위해 노력을 얼마만큼 했나? 변전소와 밀접한 감북동 6통에는 사업 설명회가 있었는지 특별지원대상 지역인지
- 지난 6월 25일 주민설명회 시 한전 차장이라는 분이 (이렇게 반대할 거면) 하남시는 전기를 스스로 만들어서 쓰라 했는데 어이 없는 발언임.

- 변전소 인근 170M거리에 동성학교가 있고 반경 500M 이내에 학교, 유치원 등이 다수 있음. 고덕 변전소처럼 1.4KM 반경으로 잡으면 감일지구 아파트 단지가 다 해당됨.
- 국가전력확충계획을 보면 앞서 말한 신경기 변전소 계획이 사라졌는데 이는 입지 선정 난항이 시작되어 사업이 무산됨. 그 후보지에는 사람이 살고 있지 않거나 산속인데 비해 동서울 변전소의 경우 400여 명의 주민(감북6통)이 가까이 살고 있고 인근 공동주택지구엔 4만 명의 주민이 있으므로 주민수용성을 제고할 방법이 없음.
- (동서울 변전소 옥내화 및 증설사업) 2022년 11월 관리계획 변경 신청을 하면서 시작된 것이고 2023년 5, 6월 몇몇 단체와 주민설명회를 하였는데 시에 도움을 받았나? 시 관계자도 참석했나?
- 업무협약 보도자료를 보면 하남시장께서 국가정책사업에 적극 협조하겠다고와 향후 환경개선사업 등 특별지원사업추진에 적극 협조하겠다고는 한전, 협약식 내용을 견고히 하고자 협의체를 구성하고 이를 통해 세밀하고 견고한 업무추진에 힘쓰겠다 라고 되어 있는데 협약서에 많은 내용이 담겨 있을 거 같음.
- 업무협약이 파기된 상황에서 어떤 비밀문서로 취급받을 수 있는 그 정도의 효력을 갖고 있나?
- 옥내화는 많은 시민들이 원하는 것이지만 증설에 대한 부분은 원치 않은 부분인데 한전과 하남시가 어떤 관계 속에서 행정절차가 들어오고 진행되었는지 정작 시민들은 모르는 상황이고 그런 와중에 불허가되어 하남시와 시민들만 욕먹는 상황이 되었음.

- 업무협약서에 대해 모든 시민들이 궁금해하고 있는데 행정사무 조사 중 가장 핵심이 업무 협약서 내용인데 업무협약이 해지가 된 상황 속에서 공개할 의향이 있으신지?
- 교산신도시 전력 설비 관련 2021년 5월 하남시 상생협의체 협의안이 있는데 하남시가 주관하고 한전과 LH가 참여하는 것인데 여기 보면 수도권 H2변전소 부지 변경 시 계통변경(안) 대란부지 검토(안), 지중선로 구성 방안 등의 내용으로
- 내용 중 증설 부분이 어느 정도 적혀있는데 ‘HVDC’ 라는 용어 자체가 일반인이 이해하기 어려운 부분이 있어 시와 협의 좀 더 투명하게 해야 하지 않나
- 2026년 수도권개발제한구역 관리계획 수립안 공람·공고 문서가 2023년 9월 13일자로 공고되었는데 하남시의회도 문서가 온 상태이고 열람한 직원들도 있고 안 한 직원들도 있었음.
- (건축불가에 대한)이의 제기와 행정소송 진행할 예정인가?
- 적법하게 진행되는 사업이 법적 요건 없는 사유로 불허된 것을 유감이라고 한전에서 표현했는데 주민설명회를 꼭 해야하는 건가? (안해도 된다는 한전 답변)
- 2023년 제17회 경기도 도시계획 위원회 심의 결과 조건부 의견이 ‘증설 변전소 입지에 따른 주변 민원과 현황, 주거지역에 미치는 전자파 영향에 대해 추가적인 자료를 제시’ 라고 되어 있음
- 그런데 심의 결과후 주민설명회는 2차례 진행되어 심의조건이 담겨 있지 않다.
- 건축허가 신청 과정이 주민들의 의견을 묻고 지역사회, 의회 등도 다 인정한 상태에서 신청이 들어가야 하는데 그렇지 못한 것 같다

- 주민동의를 얻은 상태라는 게 2022년 12월 감일지구 약 2만 명의 변전소 옥내화 추진 건의 서명부는 옥내화에 대한 것이지 증설에 대한 것은 아닌데 마치 증설을 이해하는 것처럼 보여지고 감일 주민들은 증설을 몰랐다는 것, 시도 충분한 설명이 없었고 한전도 옥내화만 강조해서 이야기해서 주민들의 눈을 가렸음
- 협약서도 정보공개법 제9조제1항제7호 단서조항에 사업활동에 의해 발생하는 위해로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위해서는 공개가 필요하다고 되어있는데 왜 안하는 것인지?
- 전력망 특별법이 주민들의 이익을 위해서 빨리 속도감 있게 하고 주민의 의견을 조금 절제되게 정리하고 가겠다는 건데, 이 법이 제정되면 소송은 의미가 없지 않나?
- 업무협약서에 대해 하남시가 공개할 의향이 있다면 공개한다고 했는데 공개하면 한전이 피해 볼 것이 있나?
- 변전소 증설사업 확정시기가 2020년 3월인지 2022년 1월인지? 2020년 3월 한전에서 자체적으로 확정하고 시와 협의한 후 2022년 1월 최종 확정된 것인가?
- 향후 우리시 개발사업 (캠프콜번 : 데이터 클러스트등 계획, 예상전력수요 1만34KW), 교산신도시 전력수요를 고려하여 공급계획이 필요하다고 해서 증설이 필요하다는 것인가?
- 경기도 심의결과 조치계획으로 변전소 입지에 따른 주변 민원을 파악하고 특별지원사업을 지원 절차에 따라 시행하겠음이라 했는데 특별지원사업이 증설이란 얘기인가?
- 주민들은 이걸 증설이라고 이해 못 했을 텐데 좀 더 사업에 대해 적극적으로 설명하여 주민들 의견을 반영하고 고민하는 부분에 대해 충분한 설명회가 필요하지 않았나?

- 주민설명회 자료를 보면 전자파가 무해하다는 내용이 대부분인데 충분한 설명이라고 할 수 있나?
- 변전소 선정을 위한 입지선정위원회 회의 결과 자료제출 가능한가?
- 2022년 1월 19일 최종 확정되었고 이후로도 지속적으로 주민과의 소통 또는 주민 수용성 제고를 위해 노력했어야 하는데 일이 거꾸로 된 것 아닌가? GB해제 신청 등 절차는 이행하고 있으면서 주민설명회는 나중에 한 것 아닌가?
- 백지화할 수 없다면 감일 4만 가구 이주대책 부지와 감북6통 이주단지 조성해 줄 수 있는가?
- 주민설명회를 2022년 11월 GB 관리계획 변경신청 된 후부터 좀 더 적극적으로 하고 그와 관련해 다른 부지도 염두에 두고 했으면 더 좋은 결과가 나왔을 거라 생각한다.
- 지난 7월21일 일요일 감일주민들이 시위를 하였는데 다음날 동행정복지센터에 한전이 공문을 보냈는데 ‘선진지 견학’ 어떻게 시민들은 시위를 하는데 이런 일을 하는 것인지?
- 2022년 11월부터 행정절차가 이루어지고 있는데 동 유관단체장 사업설명회는 2023년부터 하고 있었지만 2024년 7월에 감일지역 주민들에게 사업설명회를 하려다가 불발된 것으로 시에서도 23년 24년 감일 주민과의 대화 때도 옥내화만 이야기했음.
- 협약서 공개와 관련하여 시가 공개하면 한전에 요구할 이유가 없다, 시한테 요청하면 주는 거다 라고 했는데 한전과 상관없이 협약서가 시에 있으니까 한전의 동의가 필요 없는데 맞는가?

〈감일주민 정○○ (비대위대표)〉

- 설명회를 처음 들은 날은 언제인가? 이전 옥내화 서명을 받을 때도 증설 관련된 내용이 있었나?
- 주민설명회 시 충분한 설명이 있었는지 또한 증설에 대한 부분이 있었는지?
- 실질적으로 현수막이 걸리고 가정통신문 같은 공보물이 배부된 것이 2024년 7월이 맞는가?
- 증설사업 관련하여 감일지구 내 감일 총연이 오해를 받고 있는 상황인데 민민 갈등으로 치닫지 않게 되었으면 한다
- 감북 6통도 영향을 받는 곳인데 그분들은 역학조사, 건강검진과 증설되면 이주단지 조성을 요구하고 있는데 송주법 대상이 아니라는 이유로 주민설명회를 들을 기회조차 없는 실정
- 변전소 인근 공원에 소음이 심한데도 한전은 기준치 이하라는 말과 옥내화하면 소리가 줄어든다 하고 증설이 없이는 옥내화도 없다는 식이고, 이런 심리적 정신적 피해를 입고 살고 계시는 감일주민을 대표해서 증설을 막아 주시는 것에 감사함.

행정사무조사 특별위원회 제6차 회의

[2024. 8. 29. (목), 소회의실]



【주요회의 내용】

○ 주요내용

- 추가 요구 서류 자료 검토
- 변전소 허가 관련 협의한 전 부서 출석요구에 따른 질의
내용 검토 및 논의
- 차기 일정 논의

행정사무조사 특별위원회 제7차 회의

[2024. 8. 30. (금), 소회의실]



관계공무원 : 건축과장, 도로관리과장, 도시전략과장, 문화정책과장,,
공원녹지과장, 평생교육과장, 감일동장, 차량등록과장(전 감일동장)

【주요질의 내용】

<건축과>

- 동서울변전소의 증설 내용 인지 시점과 감일주민들이 증설에 대해 모르고 있는 이유
- 건축허가 접수와 기초 부지 정지 및 기존 건물 철거 신청이 이루어진다면, 하남시가 건축허가를 내줄 의향을 갖고 있었는지 여부
- 하남시와 한전 간의 협의 과정에서 주민체육시설 설치 관련 협의 결과에 대한 사항
- 한국전력이 제출한 자료에 있는 ‘추후 개발을 위한 유�휴지’라는 문구가 추가 증설 계획을 의미할 가능성을 지적하였고, 이에 대해 시 차원에서 한전에 이의제기를 요청

- 변전소로 인한 동성학교 등 인근 교육 환경 보호 우려를 시에서 충분히 고려하고, 이에 대한 적절한 대응 방안 마련 요구
- 하남시가 한전으로부터 HVDC, AC, DC 변환소에 관한 구체적인 정보가 명확히 전달되지 않은 점에 대해 지적하였고, 이에 대해 법적으로 문제 제기해 줄 것을 요구
- 하남시장의 입장에서 놀랐다는 표현이 무엇을 의미하는지(증설 계획 자체를 몰라서 놀란 것인지, 아니면 주민들이 이 사실을 몰랐던 것에 놀란 것인지)와 그 시점(2022년 11월에 이미 증설 계획을 인지하고 있었는지, 혹은 최근에 놀랐다는 것인지)에 관해 질의
- 관련 부서들이 공람·공고 문서를 제대로 검토하고 의견을 제출했는지와, 의견을 내지 않은 부서가 있는지에 대한 확인 후 그에 대한 추가자료 제출 요구
- 행정 소송을 이기기 위해 주민설명회 자료, 부서 의견서, 녹음 자료 등 구체적인 증거를 확보할 필요가 있음을 지적하며, 건축과에서 이를 꼼꼼하게 준비할 것을 요청
- 하남시가 2022년 12월 16일 주민 편의시설 설치를 요구한 배경이 변전소 증설 계획을 이미 알고 있었기 때문이 아닌지, 그리고 하남시장이 이 요구를 알고 있었는지에 대해 질의
- 2024년 5월 27일 동서울변전소 기기 기초 철거 허가를 승인한 후, 2024년 6월 25일 이후 증설 허가를 불허한 행정 절차의 모순점을 지적
- 2022년 1월 19일 한국전력이 하남시에 고시한 도시관리계획 및 지형도면 관련 자료 요청

〈도로관리과장〉

- 협약서 제안 주체(시인지 한전인지)에 대해 질의
- 협약서 공개 재요청

〈초이동장- 전 도로관리과장〉

- 협약서의 목적이 지중화 사업에 한정된 것인지, 변전소 증설 관련 내용도 포함된 것인지에 대해 질의
- 협약서를 주관한 주무 부서가 도로관리과인지 여부
- 신장동 지중화 사업과 동서울변전소 증설사업이 서로 관련이 있는지에 대해 합리적인 의심을 제기
- 협약서에 분쟁 해결 방법이 포함되었는지 질의
- 협약서에 HVDC 증설 사업 관련한 협력이 포함되어 있는지 질의
- 하남시 법무감사관에게 협약서 파기와 관련된 법적 검토를 받았는지 질의
- 협약서 공개가 법적으로 가능한지에 대해 알아본 후 자료제출 요청
- 업무협약의 주체가 건축과가 아닌 도로관리과가 된 이유
- 한전이 2018년부터 검토해온 HVDC(초고압직류송전)와 관련된 증설 계획을 숨겼고, 교산지구로 분산배치하면서 축소라는 말장난을 했다는 의혹을 제기
- 감일지구 주민들이 500kV 증설 계획을 알지 못하고 입주했으므로, 500kV 증설 계획을 전면 무효화해야 한다고 요구

〈차량등록과장- 전 감일동장〉

- 한전이 주민 수용성을 높이기 위한 충분한 노력을 한 것 인지 문제 제기
- 한전의 홍보 방식과 주민설명회의 미흡성과 부적절함에 대해 지적
- 감일동에서 주민설명회 장소를 제공한 이유가 동장의 직권인지, 시의 요청인지, 한전의 요구인지에 대한 질의
- 주민설명회가 유관단체나 특정 집단을 대상으로 한 것 인지, 감일동 전체 주민을 대상으로 한 것인지에 대해 의문 제기
- 한전이 충분히 주민에게 정보를 제공했는지, 그리고 차량 등록과장이 한전의 주민설명회에 적극 동조했는지에 대한 질의
- 2023년도에 4차례 주민설명회가 개최되었는데, 2024년 6월에 다시 설명회가 열리게 된 이유
- 한전에서 제출한 전자파 측정 보고서와 관련해, 시가 이에 대한 숙지가 부족하였으며, 적절한 대응을 하지 못했다는 점을 지적
- 2023년도에 진행된 설명회가 왜 한전에서 시가 아닌 동 행정복지센터로 직접 요청된 것인지 행정절차에 대한 의문 제기

〈도시전략과〉

- 캠프콜번에서 데이터 클러스터 구축 계획이 있었는지와 이 사업이 HVDC와 연관이 있는지에 대해 질의

- 2021년 2월 16일에 상생협의체 논의 내용에서 동서울 변전소 증설 관련 내용이 있었는지

<평생교육과>

- 2022년 11월에 동서울변전소 증설과 관련된 개발제한구역 관리계획 변경 요청에 대해 평생교육과가 의견을 제출하지 않은 이유에 대한 질의
- 변전소 증설이 감일동의 학교, 유치원 등 어린이와 학생들에게 미칠 영향을 충분히 고려하지 않았음을 지적

<문화정책과>

- 문화재 유물 산포지 부서 검토 결과 ‘보완’에 대해서 한전이 이에 대한 구체적인 답변을 하지 않았음을 지적
- 하남시의 소중한 문화유적인 문화재 보호에 적극적으로 노력할 것을 강조

행정사무조사 특별위원회 제8차 회의

[2024. 10. 07. (월), 소회의실]



관계공무원 : 광역교통과장(전 공보담당관), 자원순환과장(전 감일동장)

【주요질의 내용】

【조연식 전 공보담당관】

- 2024.07.15.일에 배포된 ‘하남시 입장문’ 관련하여 입장문 내용 질의
- 전 공보담당관 발언 중 ‘부서(건축과)에서 작성 후 컨펌(비서실 등에) 받고 공보담당관은 배부만 하였음’에 대해 그럼 공보담당관은 왜 있는 것이냐 다른 부서에서 작성한 거 배포만 하나?
- 건축과장 출석하여 답변 ‘추진현황에 대한 초안만 작성해서 넘겨주었음’
- 두 과장의 말이 달라 추가자료 제출 요청

【최현숙 전 감일동장】

- 주민설명회가 어떻게 추진 되었는지
- 주민설명회가 이루어진 것에 대해 시에 보고사항은 있는지
- 주민설명회 시 증설에 대한 부분은 인지 되었는지
- 작은 것 하나라도 챙기는 하남시장인데 주민설명회 결과 보고 안 한거는 이해도 안 되고 직무유기가 아닌가 생각됨
- 옥내화는 감일주민이 염원하는 것으로 이것에 대한 부분만 알고 있었으며 설명회 시 PT 자료로 증설 부분 인지했고 당시 논란이 있었음.
- 논란이 있었으면 주민들이 문제를 제기한 것인데 시에 보고를 안 한 것은 이해가 안감.

Ⅲ

조사 내용 및 지적 사항

1. 동서울 변전소 옥내화 및 증설사업

가. 사업규모

- 위 치 : 감일동 산 21번지 일원 (동서울 변전소 구내)
부지면적:198,732㎡, 건축면적: 38,493.48㎡
- 추진기간 : 2022년 ~ 2029년
- 내 용
 - ① 전력공급설비 시설물 옥내화 및 일부 지하층 설치
 - ② 기존 AC설비시설의 옥내화 및 HVDC 변환설비
 - ③ 동해안의 발전력(4GW) 공급받기위한 변전소 건설사업

나. 사업추진근거 : 「전기사업법」 제25조(제8차전력수급기본계획)

다. 추진 경과

- 2022년 11월 : 개발제한구역 관리계획 변경 신청
- 2023년 05월 : 주민설명회 실시(감일동 유관단체 대상)
- 2023년 10월 : 하남시 ↔ 한국전력공사 업무협약 체결
- 2024년 02월 : 2024년 주요 업무보고 시의회 제출 보고(건축과)
- 2024년 02월 : 제327회 임시회 제5차 본회의 박선미의원 5분 자유발언
『동서울 변전소 증설사업관련 집행부 대책마련 촉구』
- 2024년 07월 : ‘동서울 변전소 옥내화 및 HVDC 증설 사업 설명회’
주민 반발 무산
- 2024년 07월 : 제332회 임시회 제1차 본회의 정혜영의원 5분 자유발언
『동서울 변전소 증설계획 철회 및 이전 주민 상생방안 마련』
- 2024년 07월 : ‘**동서울 변전소 옥내화 및 증설사업**’ 관련
행정사무조사 특별위원회 구성 활동 개시
- 2024년 08월 : 동서울 변전소 관련 건축허가 등 4건 불허가 처리
- 2024년 08월 : 하남시 ↔ 한국전력공사 간 업무협약서 파기

라. 지적 사항

- 하남시는 2022년 11월 관리계획 변경 신청 단계부터 변전소 옥내화 사업에 증설사업이 포함되어 있는 사항을 인지하였음.
- 이후 공식일정, 주민과의 대화, 공식 보도자료 등 옥내화에 대하여 명시되어 있을 뿐, 증설에 대한 사항은 언급하지 않고 시민들에게 알리지 않았음.
- 뒤늦게 한전을 통해 설명을 들은 일부 주민들이 민원을 제기했을 때만 해도 업무협약 체결, 인허가 업무 진행 등 관련 행정절차 진행 과정 중이었으나 주민의 의견을 묵살하고 갈등상황을 지켜보았으며,
- 하남시 의회에서 행정사무조사 특별위원회가 구성되고 조사를 실시하자 뒤늦게 건축허가(4건)를 불가 처분하고 업무협약을 일방적으로 파기함.
- 2024년 7월 15일 하남시장 명의의 공식입장문이 언론을 통해 보도되었는데 보도자료 중 ‘저도(하남시장) 증설이라는 부분에 있어 처음에 놀랐습니다’ 이 문구에서 처음에 놀랐다는 시기가 언제인지 질의하였으나,
- 보도자료를 작성한 공보담당관은 모르쇠로 일관하고 건축과는 초안만 작성했다고 하는 등 일의 주체가 없이 추진되어 자료 요청하여 확인하였으나 초안자료를 보도자료로 한 부서는 확인할 수 없었음.

2 하남시 ↔ 한국전력공사 업무협약 협약서 체결

가. 개 요 (협약서 비공개로 외부로 공개(보도자료 등)된 내용)

- 추진 일시 : 2023.10.24. 업무협약식 체결
- 내 용 (보도자료 발췌 내용정리)
 - 동해안의 대규모 발전력의 수도권 전송을 위한 옥내화 포함 계통연계 사업에 대한 하남시의 협조
 - 감일 변전소 지역 주민과 도심 주변 환경개선에 대한 한전의 특별지원사업을 추진
 - 국가정책사업에 적극 협조하겠다는 하남시와 향후 환경개선사업등 특별지원사업추진에 적극 협조하겠다는 한전의 입장이 보도자료에 명시됨.

※하남시 배포 보도자료 원본과 게재된 언론기사 첨부

나. 추진 경과

- 2023.09.22 : 업무협약서 체결을 위한 계획수립(하남시)
- 2023.10.24. : 업무협약 체결(하남시 ↔ 한국전력공사)
- 2024.08.24. : 업무협약 해지 (하남시)

다. 지적 사항

- 조사 과정 중 업무협약서 상 증설 사항이 포함되어 있는지, 혹은 동서울변전소 사업 외 특이사항이 있는지 검토를 위한 제출을 요청했으나 비공개로 미제출.
- 업무협약서 공개 관련 판례, 법제처 유권해석 등 지방자치법 상 지방자치단체는 생산 및 접수한 서류를 지방의회에 공개하여야 함에도 불구하고 비공개하여 하남시는 법적 논쟁을 자처하여 시민의 세금으로 시민들과 소송(업무협약서 비공개에 따른)을 하고자 함.

- 사업의 일부내용을 은폐하고 시민의 공익의 범인이라는 지방자치단체의 공익성을 비공개하는 행위는 부적절함.
- 하남시와 한국전력공사는 정보공개법상 공공기관으로 정보공개가 의무가 있으나 이를 배제하고 하남시의회의 자료제출 요청에 대해 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』 제9조제1항의 비공개 대상 중 제7호(법인·단체 또는 개인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 인정되는 정보)와 협약서 제5조를 근거로 거부 하였는데,
- 이는 의회의 서류제출은 정보공개법이 아닌 지방자치법을 근거로 제출 여부를 판단해야 한다는 법률 검토 의견이 있었음. (법률자문의견서 내용 첨부)
- 또한 시의회가 정보공개청구를 하려 하자 지방자치단체의 다른 기관인 지방자치단체의 장에게 정보공개를 청구할 수 없어 의원 개인 명의로 신청하였으나 공개 불가 통지를 받았고 이의신청도 같은 결과를 내어 의원 개인이 행정심판을 신청하고 진행할 예정임.

3. 사업 추진을 위한 주민설명회

가. 개 요

- 추진일시 : 2023. 05. 10. ~ 2024. 06. 25.

나. 추진 경과

일 시	장 소	대 상	참석자	내 용	비 고
2023.05.10.	감일동행정 복지센터	유관기관 (통장단등 7개단체)	25명	변전소 옥내화 및 증설사업 안내 등	특별지원관련 논의
2023.06.01.	감일동행정 복지센터	입주자 총연합회	17명	변전소 옥내화 및 증설사업 안내 등	특별지원으로 체육 시설 설치요청
2023.06.13	감일동행정 복지센터	통장단	40명	변전소 옥내화 및 증설사업, 전자파 관련내용 설명등	
2023.06.13.	감일동행정 복지센터	주민자치회 임원	20명	변전소 옥내화 및 증설사업 안내 등	특별지원 및 지중화 관련 논의
2024.03.20.	감북6통마 을회관	거주 주민	18명	변전소 옥내화 및 증설사업 안내 등	마을 특별지원대책요구
2024.06.25.	감일동행정 복지센터	감일동 주민	80명	변전소 옥내화 및 증설사업 안내 등	반대위 성명발표,전자파 관련 논의

※ 6월25일 개최된 주민설명회에 참석하지 못한 주민들이 많아 7월9일 개최하려
하였으나 주민들의 강한 반발로 무산 (당시 신문보도 내용 첨부)

다. 지적 사항

- 공동주택지구인 감일지구가 4만명에 이르고 사업 대상지인 감북6통의 주민들이 400여명인데 주민설명회를 실시한 인원수는 200여명으로 이는 충분한 설명이라고 할 수 없음.
- 조사 중 한전에서 제출한 주민설명회 실적을 보면 참여한 시민 수와 제출된 시민 수가 일치하지 않으며 이는 설명회 참여 시민이 200여 명 보다 적을 수 있다는 것으로 더욱 더 대표성은 물론 설명회가 형식적이고 신뢰가 가지 않는 데이터임.
- 주민설명회 자료도 참석자들에게 공유하지 않고 결정된 사항이 아니니 외부로 유출할 수 없다는 점, 사업계획내용에 시설물 옥내화, 기존 옥외 철구 철거, 추가 첩탑 설치 계획 없음 등 옥내화를 설명하고 증설에 대한 부분은 HVDC 변환 설비증설은 수도권 및 하남시의 안정적인 부하 공급 수행 하며 동해안 발전력 (4GW)을 공급 받기 위함이라 하며,
- 기존 전류량이 얼마인데 얼마를 더 증설하는지는 자료를 통해서는 알 수 없는 상태로 시민들도 설명회 시 한전의 설명으로만 알 수 있었음. (한전의 주민설명회 자료 중 발췌)
- 또한 증설사업 추진 초기인 2023년 주민설명회가 4번에 걸쳐 실시되어 시에 보고 여부를 묻는 질문에 당시 감일동장은 설명회 개최, 개최 후 결과 보고를 하나도 하지 않았다고 답했으며,
- 한전이 요청하고 이루어진 설명회라 보고 필요성을 느끼지 못했다고 하며 설명회 중 증설에 대한 부분은 논란이 있었다고 말해 이러한 주민 의견이 보고 필요성을 느끼지 못한 부분인가 지적했음.

IV

총평 및 종합의견

1. 총 평

- 동서울 변전소는 하남시 감일동에 1979년 10월 건립되어 수도권 전력 공급 역할을 충실히 해왔으며 지금도 그 역할을 충실히 이행하고 있음.
- 그 역할을 수행하는 46년간 변전소 인근 주민들과 하남시는 어떠한 불평도 요구도 하지 않았으며 역할을 존중하고 대의를 위해 희생하고 묵묵히 견뎌오는 실정임.
- 최근 시민들은 알지 못하는데 변전소가 증설된다하고 국책 사업이니 지방자치단체는 관여할 수 없다는 사항과 시민들의 격렬히 반대하고 갈등이 생기는 상황에서 행정사무조사 특별위원회가 구성되었음.
- 그러나 전력 공급망 확충이 자치단체사무가 아니라 국책사무라는 점, 한전과 맺은 업무협약서가 양측이 동의해야 공개가 가능한 사항(질의응답 시 협약서가 파기된 상태로 공개 가능한가에 대해 한전은 공개여부는 시(집행부)가 판단할 사항으로 답변), 주민설명회 추진(자료포함)도 한전이 실시해 지방의회 행정사무조사 대상이 아닌 사항이 많아 어려움을 겪었음.
- 또한 8월 25일부터 관계공무원, 한전 관계자 질의응답을 실시하려하자 8월21일 시에서 건축허가 4건을 불가 처리하고 8월23일 업무협약도 일방적으로 해지하였음.

- 이러한 상황 속에서 조사자료를 면밀히 검토하고 관계공무원 및 한전 담당본부장, 감일주민대표 등에 대해 질의응답을 실시하였음
- 시는 2022년 11월부터 옥내화 및 증설사업을 인지하였음에도 이후 각종 보도자료나 행사시 시민들에게 ‘옥내화’ 만을 강조하였으며 증설사업이 포함된 2023년 10월 24일자 업무협약도 체결하였음.
- 특위에서 업무협약과 관련하여 공개를 요구하자 정보공개법을 이유로 공개하지 않았으며 이는 지방자치법에 따라 실시하는 행정사무조사를 기만하고 동법에 근거하는 시 의회의 자료제출 요구도 묵살한 것임.
- 한전에서 충분히 설명하였다는 주민설명회도 감일동 4만명의 인구에 0.5%에 해당하는 200여 명이며 조사 중 제출한 결과자료에는 200명도 되지않은 것으로 나타났으며,
- 사업대상부지 최인접 마을인 감북동 6통(약 400여 명거주)의 경우 주민 대상 설명회는 2024년 3월 18명을 대상으로 1회 실시하였고, 2022년 11월 공식 사업추진이 된 것을 감안한다면 해당 주민들에게 그동안 어떠한 설명이나 안내가 없었음이 밝혀짐.

2. 종합의견 및 정책 제언

1. 적극적 시민의견 수렴

- 시는 앞으로 시민들에게 주요정책 또는 시책에 대한 사업에 대해 시민들에게 투명히 공개하고 시민, 시의회를 포함한 사업 설명회를 실시해 다양한 의견수렴 후 사업에 반영될 수 있도록 해야 할 것임.
- 이는 지방자치단체는 민간법인이 아닌 공익법인으로서 투명성, 공정성, 공개성 등 관련 의무가 있음에 따라 시민의 감시를 받는 것이 당연한 바, 더 이상 시민을 기만하지 말고 충분한 설명과 의견을 묻는 것에 소극적이지 않아야 한다.
- 정책과 시책이 시민의 주거환경, 생활과 직결된 사항일 경우 더더욱 시민들의 의견과 여론에 대해 조사하고 이해, 설득, 반영 등 지방자치단체의 의무를 다하여야 한다.

2. 투명한 사업 공개

- 하남시 의회는 「지방자치법」 제49조제4항 및 동법 시행령 제46조 규정에 따라 ‘동서울변전소 옥내화 및 증설사업’에 관련한 업무협약서 상 증설이 명시되어있음에도 협약을 한 것인지, 동서울변전소 증설사업을 제외한 하남시와 한국전력공사와의 특이사항이 있는지 검토하여야 하는 사항이며, 관련 판례, 법제처 해석이 있음에도 불구하고 이를 거부하고 시는 시민보다 한국전력공사와의 관계를 위해 공개를 거부하고 있다.

- 이와 관련하여, 하남시는 파기된 업무 협약서 내용을 즉시 공개하고, 관련 판례, 법제처 해석을 참고하여 정보공개법이 아닌 지방자치법에 따라 시민들의 목소리를 대변하는 하남시의회에게 공개하여야 하며, 공개하지 않고 행정심판, 소송을 불사하겠다는 태도로 인하여 시민들의 혈세를 소송비용에 사용하지 말아야 한다.

3. ‘전력망 특별법 제정’ 등 정부차원 중재·조정 절실

- 하남시가 동서울변전소 증설 사업을 불허하면서 전력망 적기 확충에 빨간불이 켜졌다는 우려와 함께 하남 감일지구 일부 주민들의 단순 넘비현상으로 치부되고 있는 양상으로 본의 아니게 하남시가 ‘지역이기주의’, ‘발목잡기’, ‘몽니’ 등으로 표현되며 법에도 없는 사유를 들어 국가 전력망 확충을 막고 있다고 여론몰이를 당하고 있는 실정으로
- 이는 한전과 하남 감일지구 주민들과의 갈등은 ‘사회적 논의 기구 부재’와 ‘지역 주민과의 소통 부족’에서 비롯되었으며, 이제는 정부가 적극 나서야 하고 더 이상 기업과 해당 지역 주민들에게 떠넘길 일이 아닌 것으로
- 하남에서 벌어지고 있는 사회적 갈등은 앞으로 전력망을 확충하는 과정에서 일어날 수 있다고 우려되는 만큼 송·변전 설비 구축을 위한 행정절차를 간소화하고 각종 갈등을 중재하기 위해 마련된 ‘국가기간 전력망 확충 특별법(전력망 특별법)’ 제정 필요성이 커지고 있다. 현재 8건의 동일 법안이 발의된 가운데 신속한 조율과 병합 여부에 업계의 관심이 쏠리고 있다.

- 전력망 특별법에는 국무총리를 위원장으로 하는 국가 전력망확충위원회를 구성해 인허가를 통일하는 내용이 담겨 있다. 이는 전력망 구축을 국책 사업으로 보고 정부가 직접 나서서 주민 갈등을 풀어나가겠다는 것이다.
- 중앙정부가 주도해 지자체 및 주민 의견을 수렴하고, 필요한 보상과 현실적인 방안 등을 협의해 돌파구를 만들어야 하며 송배전망이 깔리는 지역에 대해 충분히 보상해줄 수 있는 근거 등도 마련해야 한다.
- 전력망과 유사한 국가 핵심 사회 기반시설인 철도나 도로는 주관 부처인 국토교통부가 입지 선정 단계부터 적극 주도하고 있으며 전력망 역시 정부 차원에서의 중재·조정 노력이 필요하다.
- 전력망 구축 사업은 국가전략산업 지원이라는 측면에서 더 이상 늦출 수 없는 상황이고, 일부 특정 지역에 일방적으로 요구할 수도 없는 만큼 전력망 특별법이 하루 속히 통과돼 갈등을 조정하고 전력망 구축도 앞당길 수 있는 방법을 찾아야 할 것으로 사료된다.

하남시의회 행정사무조사 특별위원회 ‘동서울변전소 옥내화 및 증설 사업’ 관련 보도사항

순번	날짜	제목
1	7월24일	하남시의회, ‘동서울변전소 조사특위’ 가동 전망 https://www.kyeonggi.com/article/20240724580325
2	7월26일	‘동서울변전소 증설’ 하남시의회 특단의 칼 뽑다 https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20240726023443846
3	7월26일	하남시의회, ‘동서울변전소 증설’ 하남시 행정사무조사 한다 http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20240726027302886
4	7월27일	하남시의회, 동서울변전소 증설 논란에 ‘행정사무조사’ 특단 조치 https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1101895
5	7월27일	'동서울변전소 옥내화·HVDC 변환소 증설' 관련, 하남시의회 특위 가동 https://www.newspim.com/news/view/20240727000048
6	8월05일	하남시의회, 동서울변전소 증설사업 조사 특위 본격 가동 https://www.metroseoul.co.kr/article/20240805500361
7	8월05일	하남시의회, '동서울변전소 증설사업' 조사특위 가동... '적법성 정조준' https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003051893&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news
8	8월05일	하남시의회, '동서울변전소 증설사업' 조사 특위 가동 https://www.pressian.com/pages/articles/2024080516033808103?utm_source=naver&utm_medium=search
9	8월19일	하남시의회 조사 특위 "집행부 자료 미제출·늑장 제출 행정사무조사 방해" https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3069376

10	8월19일	하남시의회 조사 특위, 자료 미제출 등 행정사무조사 방해 유감 표명 https://news.ifm.kr/news/articleView.html?idxno=396398
11	8월21일	하남시, 동서울변전소 옥내화 증설 사업 '불가 처분' https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007770086&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007770086
12	8월22일	반도체 혈액' 국가전력망, 종점서 막혔다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01236566638989944&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
13	8월23일	하남시의회 조사 특위, 동서울변전소 옥내화 및 증설 사업 주민간담회 개최 https://www.metroseoul.co.kr/article/20240823500182
14	8월23일	불붙는 하남 동서울변전소 옥내화 및 증설 사업...주민들 "전면 철회 촉구" https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003056980&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news
15	8월24일	하남시의회 '동서울변전소 옥내화 및 증설 사업' 관련 오는 26일부터 행감 진행 기로 https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1106387
16	8월24일	하남시의회 '동서울변전소 증설사업' 간담회...행정조사 예정대로 진행 https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=477810
17	8월26일	하남시가 '동서울변전소 증설' 퇴짜놓자...한전, 조목조목 반박 https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024082309450001349?did=NA
18	8월26일	하남시 '동서울변전소 증설' 불허에 감일지구 주민들 '환영' http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20240826022499874
19	8월29일	하남 '동서울변전소 증설-원도심 지중화 연관성' 쟁점 부상 http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20240828028500473
20	8월29일	하남시의회-한전, 동서울변전소 옥내화·증설 놓고 공방 https://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363669110